

Số: 85 /BC-SXD

Trà Vinh, ngày 21 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Sở Xây dựng (Thường trực BCD) tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án của các địa phương đến ngày 16/3/2022 cụ thể như sau:

1. Nội dung đề án và kết quả thực hiện

1.1 Số liệu theo đề án được duyệt:

- Tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là: **1.943** căn (xây mới 843 căn; sửa chữa 1.100 căn).

- Tổng kinh phí triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo đề án là: **69,65** tỷ đồng (Sáu mươi chín tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

1.2. Tiến độ thực hiện.

- Tổng số căn đã triển khai xây dựng là **1.747/1.943** căn.

- Tổng kinh phí đã phân bổ cho các địa phương là 69,65 tỷ đồng, đạt 100%.

Trong đó:

+ Số căn đã xây dựng hoàn thành là 1.712 căn (đạt 88,11%; xây mới 697 căn, sửa chữa 1.015 căn).

+ Số căn đang triển khai xây dựng là 35 căn (xây mới 26; sửa chữa 09).

+ Số căn chưa triển khai xây dựng là 196 căn (xây mới 120; sửa chữa 76).

+ Đã giải ngân kinh phí xây dựng là 59,735 tỷ đồng (đạt 85,76%).

(Đính kèm bảng chi tiết tổng hợp đến ngày 21/3/2022)

2. Về thực hiện Công văn số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng (hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025)

Ngày 17/02/2022 Sở Xây dựng đã có Công văn số 163/SXD-QLN gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố về việc thực hiện Công văn số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng. Kết quả đề nghị các địa phương báo cáo bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày **21/3/2022** để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đến nay, Sở Xây dựng đã nhận được báo cáo của UBND huyện: Châu Thành, Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Kè và Càng Long. (Đính kèm bảng tổng hợp)

Các địa phương còn lại: Tiểu Cần, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh chưa có số liệu báo cáo theo quy định.

3. Về phần kinh phí còn tồn lại của Đề án 22 là 83.26 tỷ đồng

Trong thời gian Trung ương chưa có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tiếp giai đoạn 2021-2025, thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với tổng số là 1.943 căn (xây mới 843 căn; sửa chữa 1.100 căn). Tổng nguồn vốn là 69,65 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác,

4. Việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Thông báo số 19/TB-SXD ngày 11/02/2022 của Sở Xây dựng Tổ Chuyên viên giúp việc BCD tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế tại UBND các xã trên địa bàn huyện theo lịch. Qua kiểm tra (các xã đã kiểm tra) cho thấy, tình hình triển khai thực hiện đề án của các địa phương thực hiện đảm bảo theo quy định (hỗ trợ đúng đối tượng; thành lập BCD triển khai đề án; xây dựng, sửa chữa nhà ở hoàn thành đảm bảo điều kiện về nhà ở (03 cứng); việc giải ngân và thanh quyết toán theo quy định).

5. Khó khăn, vướng mắc.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Tổ giúp việc BCD tỉnh chưa kiểm tra các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành và TP Trà Vinh theo lịch đính kèm.

Còn một số căn chưa triển khai xây dựng được do: một số gia đình đi làm ăn xa, hộ không có đất hoặc không nhận hỗ trợ sửa chữa 25 triệu đồng theo đề án mà xin chuyển sang xây dựng mới là 50 triệu đồng; được hỗ trợ xây mới 50 triệu đồng nhưng không có vốn đối ứng nên không nhận hỗ trợ.

Về rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025 còn các địa phương: Tiểu Cần, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh chưa có số liệu báo cáo theo quy định.

6. Đề xuất, kiến nghị.

Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xem xét các nội dung sau:

- Các trường hợp: Chủ hộ đi làm ăn xa chưa liên hệ được, hộ chưa có đất xây dựng nhà; đề nghị các địa phương tiếp tục thông tin đến các hộ đi làm ăn xa để về nhận hỗ trợ nhà ở và vận động tạo quỹ đất để các hộ gia đình xây dựng nhà.

- Các trường hợp hộ gia đình xin chuyển mức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới hoặc được hỗ trợ xây mới nhưng không nhận hỗ trợ. Do đề án đã thông qua HĐND tỉnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động các đối tượng này nhận hỗ trợ, trường hợp không nhận hỗ trợ đề nghị các địa phương có biên bản cụ thể và hoàn trả kinh phí về ngân sách theo quy định.

- Do mức hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn năm 2021-2025 dự kiến sẽ cao hơn giai đoạn 2013-2018 nên việc lồng ghép các đối tượng theo đề án (1.943 đối tượng) của Quyết định số 2100/QĐ-UBND vào giai đoạn 2021-2025 là rất khó. Kiến nghị UBND tỉnh khi báo cáo số liệu đối tượng người có công với cách mạng theo Công văn số 420/BXD-QLN về Bộ Xây dựng, đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét cho tỉnh Trà Vinh được sử dụng nguồn kinh phí của giai đoạn năm 2013-2018 còn lại là **83,26** tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho các hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian chờ Trung ương tổ chức triển khai giai đoạn tiếp theo.

- Chỉ đạo UBND các huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh báo cáo số liệu theo Công văn số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

- Giao Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy và thành ủy chịu trách nhiệm đối với số liệu, đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Sở Xây dựng báo cáo nội dung trên đến UBND tỉnh nắm, chỉ đạo thực hiện./. *Quang*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BGD Sở XD;
- Lưu: VT, QLN.



GIÁM ĐỐC

Lê Minh Tân



**BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**

(Tính đến ngày 21/3/2022 theo số liệu địa phương báo cáo)

STT	Đơn vị	Tổng số hộ theo Đề án	Trong đó			Tiến độ thực hiện												Ghi chú
			Xây dựng mới	Sửa chữa	Tổng kinh phí thực hiện	Đã giải ngân (triệu đồng)		Số căn xây dựng hoàn thành				Số căn đang triển khai xây dựng			Số căn chưa triển khai xây dựng			
						Số tiền	Tỷ lệ %	Tổng số	XM	SC	Tỷ lệ %	Tổng số	XM	SC	Tổng số	XM	SC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)			(10)			(11)
1	TP Trà Vinh	43	15	28	1,450	1,225	84.48	40	14	26	93.02				3	1	2	
2	Huyện Tiểu Cần	102	54	48	3,900	3,725	95.51	97	52	45	95.10				5	2	3	
3	Huyện Càng Long	770	305	465	26,875	23,825	88.65	697	260	437	90.52	9	7	2	64	38	26	
4	Huyện Cầu Kè	116	54	62	4,250	4,025	94.71	109	52	57	93.97				7	2	5	
5	Huyện Trà Cú	233	74	159	7,675	6,925	90.23	213	64	149	91.42	1	1		19	9	10	
6	Huyện Châu Thành	168	100	68	6,700	6,525	97.39	163	98	65	97.02				5	2	3	
7	Huyện Cầu Ngang	138	61	77	4,975	4,225	84.92	119	50	69	86.23	3	1	2	16	10	6	
8	Huyện Duyên Hải	129	51	78	4,500	3,850	85.56	115	39	76	89.15	1	1		13	11	2	
9	TX Duyên Hải	244	129	115	9,325	5,410	58.02	159	68	91	65.16	21	16	5	64	45	19	
TỔNG CỘNG		1,943	843	1,100	69,650	59,735	85.76	1,712	697	1,015	88.11	35	26	9	196	120	76	

**BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG
CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
GIAI ĐOẠN 2021-2025**



Số TT	Đối tượng người có công và thân nhân Liệt sĩ	Số hộ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở <i>(theo quy định tại khoản 1 Điều 99 và Khoản 1 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP)</i>			Ghi chú
		Tổng số (hộ)	Gồm		
			Xây mới (hộ)	Sửa chữa (hộ)	
I	Đối tượng hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên <i>(theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 100 Nghị định 131/2021/NĐ-CP)</i> , gồm:	1047	214	833	
1	Hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng	160	56	104	
2	Hộ gia đình mà người có công, thân nhân liệt sĩ cao tuổi	304	39	265	
3	Hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ là dân tộc thiểu số	191	28	163	
4	Hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn	392	91	301	
5	Hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai	0	0	0	
II	Đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ khác	776	167	609	
TỔNG SỐ		1.823	381	1.442	

*** Đối với việc đề xuất khi phí hỗ trợ giai đoạn 2021-2025:**

- UBND huyện Châu Thành đề xuất mức hỗ trợ xây mới 70 triệu đồng, sửa chữa là 35 triệu đồng;
- UBND huyện Cầu Kè đề xuất mức hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng, sửa chữa là 40 triệu đồng.
- Sở Xây dựng đề xuất mức hỗ trợ xây mới 100 triệu đồng, sửa chữa là 50 triệu đồng.